CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ORGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Período: de 01/02/2026 a 28/02/2026

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO): HMAR	PROCESSO Nº 2022045580	TERMO Nº: 001/2023
	INÍCIO: 01/06/2023	TÉRMINO: 31/05/2026

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO						
NATUREZA DA DESPESA	VALOR TOTAL TC		NO PERÍODO			
			PROGRAMADO		EXECUTADO	
A1 - Apoio a gestão	R$	4.368.753,72	R$	364.062,81	R$	364.062,81
A - Apoio a Gestão	**R$**	**4.368.753,72**	**R$**	**364.062,81**	**R$**	**364.062,81**
B1 - Custeio	R$	25.587.045,48	R$	2.132.253,79	R$	5.007.814,97
B2 - Pessoal e Encargos	R$	53.896.860,72	R$	4.491.405,06	R$	1.661.426,62
B2 - Incremento RH	R$	5.319.138,00	R$	443.261,50	R$	-
B3 - Linhas de Cuidado	R$	2.416.030,20	R$	201.335,85	R$	-
B4 - OCI	R$	156.000,00	R$	13.000,00	R$	-
B - Custeio	**R$**	**87.375.074,40**	**R$**	**7.281.256,20**	**R$**	**6.669.241,59**
C1 - Obras de ampliação/adequação	R$	-	R$	-	R$	118.320,04
C2 - Equipamentos	R$	-	R$	-		
C3 - Equipamentos EP	R$	-	R$	-	R$	-
C - Investimento	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**118.320,04**
D - Total da parte Fixa (A+B+C)	**R$**	**91.743.828,12**	**R$**	**7.645.319,01**	**R$**	**7.151.624,44**
E1 - Parte Variável	R$	3.537.033,84	R$	294.752,82	R$	168,50
E - Parte Variável	**R$**	**3.537.033,84**	**R$**	**294.752,82**	**R$**	**168,50**
Total Mês (D+E)	**R$**	**95.280.861,96**	**R$**	**7.940.071,83**	**R$**	**7.151.624,44**