IGEDES
INSTITUTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ORGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Período: de 01/12/2025 a 30/12/2025

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO): HMAR	PROCESSO Nº 2022045580	TERMO Nº: 001/2023
	INÍCIO: 01/06/2023	TÉRMINO: 31/05/2026

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO				
NATUREZA DA DESPESA	VALOR TOTAL TC	NO PERÍODO		
		PROGRAMADO	EXECUTADO	
A1 - Apoio a gestão	R$ 4.368.753,72	R$ 364.062,81	R$ 364.062,81	
A - Apoio a Gestão	**R$ 4.368.753,72**	**R$ 364.062,81**	**R$ 364.062,81**	
B1 - Custeio	R$ 25.587.045,48	R$ 2.132.253,79	R$ 2.835.332,03	
B2 - Pessoal e Encargos	R$ 53.896.860,72	R$ 4.491.405,06	R$ 4.668.816,76	
B2 - Incremento RH	R$ 5.319.138,00	R$ 443.261,50	R$ -	
B3 - Linhas de Cuidado	R$ 2.416.030,20	R$ 201.335,85	R$ -	
B4 - OCI	R$ 156.000,00	R$ 13.000,00	R$ -	
B - Custeio	**R$ 87.375.074,40**	**R$ 7.281.256,20**	**R$ 7.504.148,79**	
C1 - Obras de ampliação/adequação	R$ -	R$ -	R$ 1.432,35	
C2 - Equipamentos	R$ -	R$ -		
C3 - Equipamentos EP	R$ -	R$ -	R$ -	
C - Investimento	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.432,35**	
D - Total da parte Fixa (A+B+C)	**R$ 91.743.828,12**	**R$ 7.645.319,01**	**R$ 7.869.643,95**	
E1 - Parte Variável	R$ 3.537.033,84	R$ 294.752,82	R$ 92.368,50	
E - Parte Variável	**R$ 3.537.033,84**	**R$ 294.752,82**	**R$ 92.368,50**	
Total Mês (D+E)	**R$ 95.280.861,96**	**R$ 7.940.071,83**	**R$ 7.962.012,45**	

RIO DE JANEIRO, 14 DE JANEIRO DE 2026